



แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของจังหวัดภูเก็ต  
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

---

สำนักงานจังหวัดภูเก็ต  
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๑๓๖๖  
E-mail : Phuket\_strategy@hotmail.com

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดภูเก็ต (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

O9

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ (ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)/ระบุปัญหาอุปสรรค/กรณีปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันที่และวงเงินก่อนนี้ (PO) เงินเหลือจ่าย/วันสิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ/กรณีต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี 68 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)	
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ ต้องจัดซื้อ/จัด จ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม (บาท)		(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)
1	โครงการ Sport Tourism Phuket Series Run ๒๐๒๔	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต	๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐			อนุมัติโครงการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ		๑๖๘,๐๐๐.๐๐		ดำเนินการสร้าง PO ในระบบ GFMS เป็นเงิน ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ ๑ แดงขาวและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม		๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗		ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ		๑๖๘,๐๐๐.๐๐		ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จาก งบ. ๑๐๐,๐๐๐ บาท ปรับเพิ่มวงเงิน ๖๘,๐๐๐ บาท รวมวงเงินกิจกรรม ๑๖๘,๐๐๐ บาท
	กิจกรรมที่ ๒ จัดการแข่งขัน Phuket Big Budha Pray Run อำเภอเมืองภูเก็ต		๘๐๐,๐๐๐	-	๘๐๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗		อนุมัติโครงการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ		๐.๐๐		จาก งบ. ๘๐๐,๐๐๐ บาท ปรับลดวงเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท คงเหลือวงเงินกิจกรรมดำเนินการ ๗๕๖,๐๐๐ บาท
	กิจกรรมที่ ๓ จัดการแข่งขัน Maikhao Beach Run อำเภอถลาง		๘๐๐,๐๐๐	-	๘๐๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗		อนุมัติโครงการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ		๐.๐๐		จาก งบ. ๘๐๐,๐๐๐ บาท ปรับลดวงเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท คงเหลือวงเงินกิจกรรม ๗๕๖,๐๐๐ บาท
๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต	๒,๔๑๒,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๔๑๒,๔๐๐.๐๐			อนุมัติโครงการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ		๕๑๒,๙๐๐.๐๐		ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ ๑ จัดแสดง สาธิต OTOP Phuket ในงานเทศกาลของจังหวัดภูเก็ต		๕๑๒,๙๐๐	-	๕๑๒,๙๐๐	ธ.ค. ๖๖		ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ		๕๑๒,๙๐๐.๐๐		ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ ๒ จัดงานมหกรรม OTOP Phuket		๑,๙๐๐,๕๐๐	-	๑,๙๐๐,๕๐๐	เม.ย. ๖๗		อนุมัติโครงการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ		๐.๐๐		

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ (ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)/ระบุปัญหาอุปสรรค/กรณีปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันที่และวงเงินก่อน (PO) เงินเหลือจ่าย/วันสิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ/กรณีต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมี 68 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ ต้องจัดซื้อ/จัด จ้าง	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	
๓	โครงการรักษาเกิด		๙๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙๔๕,๐๐๐.๐๐			อนุมัติ โครงการแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๙๑๙,๑๒๔.๕๖		ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมการต้อนรับคณะบุคคลสำคัญทั้งในและต่างประเทศ		๙๔๕,๐๐๐	-	๙๔๕,๐๐๐	ค.ค. ๖๖		อนุมัติ โครงการแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๙๑๙,๑๒๔.๕๖		
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ต		๑,๐๖๐,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๖๐,๕๐๐.๐๐			อนุมัติ โครงการแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๒๗๕,๐๘๐.๐๐		ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ ๑ การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERISE THAILAND CHAMPIONSHIP ๒๐๒๔ ระดับจังหวัด/ระดับภาคได้/ระดับประเทศ		๔๑๘,๘๐๐	-	๔๑๘,๘๐๐	พ.ย. ๖๖		อนุมัติ โครงการแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๒๗๕,๐๘๐.๐๐		
	กิจกรรมที่ ๒ การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ ๑๔ ระดับจังหวัด/ระดับภาคได้/ระดับประเทศ		๒๘๕,๘๐๐	-	๒๘๕,๘๐๐	ธ.ค. ๖๖		อนุมัติ โครงการแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๐.๐๐		
	กิจกรรมที่ ๓ ค่ายแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ ๒๑		๓๕๕,๙๐๐	-	๓๕๕,๙๐๐	พ.ค. ๖๗		อนุมัติ โครงการแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๐.๐๐		
๕	โครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		๙๕๙,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕๙,๕๐๐.๐๐			อนุมัติ โครงการแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๘๙๕,๗๑๔.๐๐		ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุผัดถิ่นห่าน		๙๓,๙๐๐	-	๙๓,๙๐๐		พ.ย. ๖๖	อนุมัติ โครงการแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๓๐,๑๑๔.๐๐		

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ (ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)/ระบุปัญหาอุปสรรค/กรณีปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันที่และวงเงินก่อนนี้ (PO) เงินเหลือจ่าย/วันสิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ/กรณีต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี 68 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)	
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ ต้องจัดซื้อ/จัด จ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม (บาท)		(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)
	กิจกรรมที่ ๒ เข้าค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ		๘๖๕,๖๐๐	-	๘๖๕,๖๐๐		พ.ย. ๖๖	อนุมัติ โครงการแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๘๖๕,๖๐๐.๐๐		
๖	โครงการยกระดับและสร้างโอกาสทางการค้าสำหรับผู้ประกอบการย่านชุมชนเมืองเก่า (Phuket Old Town Market)	สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดภูเก็ต	๕,๙๒๕,๐๐๐	-	๕,๙๒๕,๐๐๐		พ.ค. ๖๗	อนุมัติ โครงการแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๐.๐๐		
๗	โครงการการบริหารจัดการแปลงเกษตรผสมผสาน (Fusion Farm)	สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัด ภูเก็ต/สำนักงาน เกษตรจังหวัดภูเก็ต/ สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดภูเก็ต/ สำนักงานประมง จังหวัดภูเก็ต/สถานี พัฒนาที่ดินภูเก็ต/ ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเกษตร ภูเก็ต	๑๘๙,๖๐๐	-	๑๘๙,๖๐๐		พ.ค. ๖๗	อนุมัติ โครงการแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๐.๐๐		
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดแพะนมแพะเนื้อ เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนจังหวัดภูเก็ต	สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดภูเก็ต	๑,๘๐๓,๕๐๐	-	๑,๘๐๓,๕๐๐		พ.ค. ๖๗	อนุมัติ โครงการแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๐.๐๐		
๙	โครงการส่งเสริมเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำหรับการบริโภคภายในครัวเรือน	สำนักงานประมง จังหวัดภูเก็ต	๒๒๕,๑๐๐	-	๒๒๕,๑๐๐		พ.ค. ๖๗	อนุมัติ โครงการแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๐.๐๐		
๑๐	โครงการก่อสร้างผนังกันดินริมคลองบางใหญ่ฝั่งขวา เพื่อป้องกันน้ำท่วมย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด ภูเก็ต	-	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐,๐๐๐		พ.ค. ๖๗	อนุมัติ โครงการแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๐.๐๐		

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ (ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)/ระบุปัญหาอุปสรรค/กรณีปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันที่และวงเงินก่อนนี้ (PO) เงินเหลือจ่าย/วันสิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ/กรณีต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี 68 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)	
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ ต้องจัดซื้อ/จัด จ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม (บาท)		(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)
๑๑	โครงการก่อสร้างผนังกันดินริมคลองบางใหญ่ฝั่งซ้าย เพื่อป้องกันน้ำท่วมย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต	-	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐,๐๐๐		พ.ค. ๖๗	อนุมัติ โครงการแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๐.๐๐		
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนริมคลองท่าแครง	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต	-	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐		พ.ค. ๖๗	อนุมัติ โครงการแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๐.๐๐		
๑๓	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมคลองข้างฝันทันหลัง	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต	-	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐,๐๐๐		พ.ค. ๖๗	อนุมัติ โครงการแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๐.๐๐		
๑๔	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมคลองท่าเรือ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต	-	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐,๐๐๐		พ.ค. ๖๗	อนุมัติ โครงการแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๐.๐๐		
๑๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองกลาง	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต	-	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๒,๐๐๐,๐๐๐		พ.ค. ๖๗	อนุมัติ โครงการแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๐.๐๐		
๑๖	โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษานานาชาติ พัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมือง Smart City	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต/สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต/วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต	๗,๐๔๕,๖๐๐	-	๗,๐๔๕,๖๐๐		พ.ค. ๖๗	อนุมัติ โครงการแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๐.๐๐		
๑๗	โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพ Soft Power ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต	๕๒๑,๗๐๐	-	๕๒๑,๗๐๐		พ.ค. ๖๗	อนุมัติ โครงการแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๐.๐๐		

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ (ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)/ระบุปัญหาอุปสรรค/กรณีปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันที่และวงเงินก้อน (PO) เงินเหลือจ่าย/วันสิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ/กรณีต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี 68 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)	
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ตั้งซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้องตั้งซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม (บาท)		(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือคำว่าไม่มี)
๑๘	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคการท่องเที่ยวและบริการรองรับการพัฒนา Marina Hub จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต	๒,๒๓๒,๐๐๐	-	๒,๒๓๒,๐๐๐		พ.ค. ๖๗	อนุมัติโครงการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ		๐.๐๐		
๑๙	โครงการยกระดับด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในถนนสายหลักและสายรองเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชิงคุณภาพจังหวัดภูเก็ต	แขวงทางหลวงภูเก็ต		๒๘,๐๐๐,๐๐๐	๒๘,๐๐๐,๐๐๐		พ.ค. ๖๗	อนุมัติโครงการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ		๐.๐๐		
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐					๒,๒๙๑,๑๓๐.๖๑		ระหว่างดำเนินการ
	รวม		๑๒,๓๗๘,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๓๗๘,๙๐๐.๐๐					๕,๐๖๑,๙๙๑.๑๗		

คำอธิบายเพิ่มเติม

1 แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปหลังก่อน

2 ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องตั้งซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องตั้งซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างตามปฏิทิน

โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น

: จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2566 ให้กรอกข้อมูล 12/2566 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-66

: จะประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2567 ให้กรอกข้อมูล 1/2567 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-67

3 ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 14 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

\* กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)/ รายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุ (SPEC)/หรือแบบรูปรายการก่อสร้าง

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างรอการอนุมัติรายงานขอซื้อของจ้างจากหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน/ประกาศเชิญชวน

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/เสนอหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)

หมายเลข 11 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 12 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMS

หมายเลข 13 คือ ก่อหนี้แล้ว

หมายเลข 14 ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ (เฉพาะที่มีการซื้อหรือจ้างจากผู้ประกอบการ/บริษัท/บุคคลภายนอก)

หมายเลข 15 คือ กรณีงบลงทุนที่หน่วยงานดำเนินการเอง/อยู่ระหว่างดำเนินการ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ (เฉพาะหน่วยงานดำเนินการเอง)

หมายเลข 16 อื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ

**\*\* งบลงทุนห้ามระบุหมายเลข 2 หรือ 3 ตามสถานะของงบดำเนินงานหรืองบรายจ่ายอื่น**

**ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้**

**\*\* หากไม่มีเหตุผล/ปัญหา ให้ระบุว่า "ไม่มี"**

หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานได้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/จัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง/อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกโครงการ ให้ระบุเหตุผลในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 8 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น

หมายเลข 9 คือ เหตุผลอื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ

**\*\* กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ**